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Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U.z2015r., poz. 2164, 22016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) zostata zawarta Umowa
nastepujgcej tresci:

oo

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania Przebudowa szkoty ze zmiang
sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen oraz rozbudowa szkoty polega-
jaca na budowie hali sportowej wraz z tgcznikiem i klatkag schodowg, oraz utwar-
dzeniem terenu i budowa miejsc parkingowych na dziatkach 131/3, 131/9, 131/10 —
Il etap, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, opisem przedmiotu
zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z
dnia........... znak sprawy......stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.

Obowigzki, o ktérych mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy bedg okreslane
»przedmiotem umowy”.

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow, biorgc jednoczesnie
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnos¢ jak za dziatania wtasne.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobisdcie oraz za pomocg
Podwykonawcéw w zakresie:

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

B et e e e e e e e e e e e
(zakres realizowany przez Podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ takze zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Do kazdej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi by¢
dotgczony kosztorys opracowany spojnie i zgodnie co do pozycji kosztorysowych co
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i stanowigcy zatgcznik do niniejszej
umowy. Pozycje kosztorysowe zawarte w umowie 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo nie mogg by¢é wyzsze od wartosci wskazanej w kosztorysie
ofertowym.

W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg muszg ponadto
zostaC zawarte postanowienia, ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelnosci, przekazu oraz powierzy¢ wykonania robot dalszemu podwykonawcy,
bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zgtosic
pisemne zastrzezenia lub sprzeciw.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zaptfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowodow zaptaty Zamawiajgcy nie wyptaci
Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu wykonanych prac w wysokosci wynikajgcej ze
ztozonej faktury. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz otrzymat nalezne mu z tytutu umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100). Jezeli termin
zapfaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje
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o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy wystgpi drogg
pisemng do Wykonawcy o0 zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca ma 3 dni robocze od dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego
na zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 16 w terminie 7 dni Zamawiajgcy
moze:
17.1 nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
17.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
Po drugim przypadku dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przez Zamawiajgcego.

§2 .
ZAKRES | WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji, zawierajgcej
nastepujgce opracowania:

1) projekt budowlany czesc¢ architektoniczna

2) projekt budowlany czes¢ konstrukcyjna

3) projekt budowlany czes¢ drogowa

4) projekt budowlany cze$¢ sanitarna — przytgcza wod-kan

5) projekt budowlany czesc¢ sanitarna — instalacje co, wentylacje, wod-kan, cwu,



6) projekt instalacji GPWC

7) projekt budowlany czes¢ elektryczna

8) projekt instalacji teletechnicznej, niskopragdowe;j

9) projekt akustyki oraz elektroakustyki

10) projekt technologii

11) przedmiary robét- jako element pomocniczy,

12) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

13) projekt aranzacji i wykonczen wnetrz, elewacji, wizualizacji i zagospodarowania
terenu

14) szczegoétowy opis GWPC

15) wykaz zieleni

16) rysunek — przytgcze energetyczne dodatkowe

Integralng czescig umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik
Nr 2.
Integralng czescig umowy jest kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik Nr 3.
Roboty wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzjg zatwierdzajgcg projekt bu-
dowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
prawa, a w tym budowlanego i ochrony srodowiska, z zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami technicznymi lub technologicznymi, stan-
dardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i bhp, ustanowionych prawodawstwem
obowigzujgcym w Polsce

Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy robét wynikajgcych z dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych okreslo-

nych w ust. 2 oraz roboty ktore wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 1 wiodgcym w kolejnosci jest projekt
konstrukcyjny i specyfikacja wykonania i odbioru rob6t a w szczegoélnosci wizualizacje,
projekt wykonczenia i aranzacji wnetrz, elewacji, zagospodarowania terenu ktore
oddajg ostateczne oczekiwania Zamawiajgcego co do wyglgdu przedmiotu umowy oraz
roboty ktore wynikajg z wiedzy technicznej. Ze wzgledu na ryczaltowy charakter wy-

nagrodzenia przedmiar moze by¢ traktowany jedynie jako element pomocniczy i

nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy realizacji prac, dostaw lub dochodzenia

dodatkowego wynagrodzenia jezeli nie zostaty one wyszczegélnione w przedmia-

rze lub niedoszacowane a ktére sg widoczne na dokumentacji wskazanej w § 2

ust. 1

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty poprzedzajgcym zawarcie umowy:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg techniczng i przeanalizowat
z nalezytg starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

3) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg instalacji podziemnych i
uzbrojenia terenu budowy oraz ich lokalizacjg na terenie budowy i w otoczeniu
terenu budowy, a takze dokumentacjg dotyczgcg warunkéw hydrogeologicznych,
geologicznych i geotechnicznych na terenie i w otoczeniu terenu budowy;

4) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia
zakresu i charakteru robot, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Wykonawca os$wiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub

uwag do dokumentacji technicznej bgdz innych dokumentéw wigzgcych dla stron na

podstawie niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju,
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uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z trescig umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek
przedsiewziecia, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jakosc¢ robot lub
terminowag realizacje niniejszej umowy.
Zamawiajgcy w przypadku, w przypadku rozbieznosci projektowych, bedzie udzielat
wigzacych dla Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce co najmniej 10 oséb, ktore
bedg wykonywac¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia przez caty
okres jego trwania.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia osob przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

a) Roboty przygotowawcze

b) Roboty elektryczne

c) Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej

d) Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan

e) c) Roboty zwiane z wykonaniem stolarki okienno-drzwiowe]

f) Roboty zwigzane z wykonaniem dachu

g) Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji

h) Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu

i) Roboty wykonczeniowe
Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi Zamawiajgcemu kopie umow zawar-
tych z osobami ktére bedg wykonywac¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg
zamowienia wraz z kopig formularza ZUS ZUA. Osoby te muszg byc¢ zatrudnione przez
caty czas trwania umowy.
W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia
0sbb o ktérych mowa w ust.10 Wykonawca w terminie 5 dni na kazde zgdanie Zama-
wiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu kopie umowy o prace oséb zatrudnionych, o kto-
rych mowa w ust.10 Wykonawca powinien uzyskaé od zatrudnionych pracownikéw, o
ktérych mowa w ust.10 zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego
w celu prawidtowej realizacji umowy. Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawi¢ Za-
mawiajgcemu Druk DRA i do tego zatgcznik RCA z elektronicznym lub pocztowym do-
wodem przestania z ktérego bedzie wynikta dowdd optacenia skatek do ZUS za osoby
o ktérych mowa w ust.10.
Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ na teren budowy innych wykonawcow, ktorzy rea-
lizowac¢ bedg zakresy prac nieobjete przedmiotem umowy, zas Wykonawca ma obowig-
zek skoordynowania swoich robét z pracami wprowadzonych innych wykonawcéw, w
celu realizacji zadania w umownym terminie oraz umozliwi¢ innym wykonawcom dostep
do mediéw i zaplecza na warunkach nie gorszych niz swoim podwykonawcom lub umoz-
liwi€¢ bezptatne ustawienie obiektow zaplecza i podtgczenie do zrodta energii elektrycz-
nej, wody i innych mediéw za zapfatg kosztow zuzytych medidw wg wskazan podliczni-
kéw wedtug cen obowigzujgcych

§3
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze bedg wspodtpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci
przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w



odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze miec
jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

Strony zamierzajg regularnie, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie odbywac¢ narady
koordynacyjno-techniczne. Narady bedg odbywac sie na terenie budowy, w biurze
Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej. Spotkaniom bedzie
przewodniczyt przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry sporzgdzat bedzie protokdt i
przedstawiat do podpisu uczestnikom spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu.
Uczestnicy spotkania bedg zobowigzani do podpisania protokotu ze spotkania
bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. Ze strony wykonawcy w spotkaniach
muszg braé udziat kierownicy robét ktérych mowa w SIWZ. Do obowigzkéw wykonawcy
nalezy wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym, na prowadzenie spotkan poswieconych prowadzeniu robot i
wyposazenie w sprzet umozliwiajgcy prowadzenie spotkan dla minimum 12 osob i
zapoznawania sie z dokumentami

Zamawiajgcy bezposrednio bgdz za posrednictwem inspektora nadzoru budowlanego
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzgcych
Wykonawce decyzji dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich
przestrzegat.

Wskazéwki lub decyzje, o ktdérych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy
ustnie, a jesli istnieje ryzyko zwioki skutkujgcej opdznieniem lub wstrzymaniem robot
niezwtocznie potwierdzone w formie pisemne;.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajgcy bgdz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwiocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego.

§4
TERMINY WYKONANIA UMOWY

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-
larnego przekazania terenu robot Wykonawcy.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-
wego bez zastrzezenh wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow okreslonych, co do rodzaju w § 8 umowy,
jednak nie pdzniej niz 31 maja 2018r.

§5
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji umowy, zwanego dalej
»,Harmonogramem” oraz kosztorysu ofertowego - jezeli nie zostat dotgczony do oferty- ,
w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, jak rowniez jego
aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni, od dnia otrzymania takiego
zgdania. Jezeli przedstawiony Harmonogram Ilub jego aktualizacja nie bedg
odpowiadaty Zamawiajgcemu, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w nich
zmian wskazanych przez Zamawiajgcego. Jezeli w ocenie Wykonawcy wskazania
Zamawiajgcego bedag nieprawidtowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego w



terminie do 3 dni od otrzymania wskazan, z podaniem uzasadnienia prezentowanego
stanowiska.

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do umowy. Harmonogram prac musi zaktadac
wykonanie prac na kwote do 15.12.2017r. — 4 000 000 ztotych brutto pozostata kwota
w 2018r.

Harmonogram musi by¢ opracowany w formie edytowalnej (np. Arkusz Excel) i zawie-
ra¢ kolumne wskazujgcg do ktérych pozycji z kosztorysu ofertowego odnosi sie zakres
prac opisanych w harmonogramie

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére
moga niesprzyjajgco wptyng¢ na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

Jezeli aktualizacja Harmonogramu spowoduje zmiane terminu wykonania etapu
wymienionego w harmonogramie nie moze to powodowaé zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa bedzie tylko
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie
bedg dokonywane po zakohczeniu skonczonych etapdéw robdét wymienionych
Harmonogramie.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy
W szczegolnosci:

1.

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy
2) przekazanie dokumentacji technicznej nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu

budowy;

3) ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego i zapewnienie nadzoru
autorskiego;

4) odbiory oraz finansowanie robét i przedmiotu umowy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikajgcymi z

przepiséw prawa, nalezy w szczegolnosci:

1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”;

2) przejecie placu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczgcych zajecia terenu,
przytagczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa, nadzoréw technicznych;

4) zapewnienie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej,
wody, energii cieplnej i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania robdét i
realizacji robot, koordynowanie poszczegdlnych przytagczen do mediow, z
uwzglednieniem wykonywania robot, zainstalowanie oddzielnych przyrzgdow
pomiarowych (licznikdw, podlicznikdéw) w sposdb umozliwiajgcy pomiar zuzycia
mediow, wnoszenie opfat wymaganych dla dostawcow mediéw w terminach przez
nich wymaganych;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikaciji pieszej i kotowej terenéw
przylegtych do terenu budowy);

zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi
wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu;

wykonanie  zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym  z
Zamawiajgcym, na prowadzenie spotkan poswieconych prowadzeniu robot i
wyposazenie w sprzet umozliwiajgcy prowadzenie spotkan dla minimum 12 oséb i
zapoznawania sie z dokumentami;

zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i robdt, w
tym zwitaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia;

niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzgdzenie, ogrodzenie i
organizacje, w tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.) oraz koordynowanie robaot;

wyrazne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odziezy o0s6b
wykonujgcych roboty, w tym pracownikdbw oraz znajdujgcego sie na terenie
budowy sprzetu i urzadzen,;

zabezpieczenie wykonania robot budowlanych przed oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz wod gruntowych, jak roéwniez korzystanie z dostepnych
Srodkdéw i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznien w
realizacji rob6ét w okresach wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych;

zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osob nieuprawnionych;
przerywanie robot na uzasadnione Zzgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie
wykonanych robo6t przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,;

zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét oraz na terenie
budowy, szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowym i sanitarnym, jak réwniez zapewnienie bezpieczenstwa osob
przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robot
w odpowiednim porzadku, tak aby unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osdb,
zapewnienie wyposazenia terenu budowy i obiektéw znajdujgcych sie na tym
terenie w sprzet bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy,
zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw
prawa, dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udzielanie im informacji wymaganych tg ustaw;

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot, state utrzymywanie czystosci i
porzadku na budowie i miejscu prowadzenia rob6t oraz na wjazdach na teren
budowy z drog publicznych; wyposazenie placu budowy w min. jeden kontener KP
7 lub wiekszy oraz pojemnik na odpady bytowe uwzgledniajgc zasady prawidtowe;j
segregacji odpadow.

zabezpieczenie materiatdw, srodkow produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu
ludzkiego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt, a takze
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzgdzen
potrzebnych do wykonywania robot;

bezzwtoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami terenu ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)

zapewnienie wykonywania robot przez osoby posiadajgce uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym kwalifikacje lub uprawnienia wynikajgce z przepiséw prawa;
zapewnienie wykonywania robot przez osoby, ktoérych stan zdrowia pozwala
wykonac roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz
posiadajgcych wazne: okresowe badania lekarskie i zaswiadczenia o
przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;

przedktadanie na zgdanie Zamawiajgcemu poswiadczonych przez osobe
upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
dokumentow poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkoleh BHP oséb
realizujgcych roboty po stronie Wykonawcy;

wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy osoby odpowiedzialne za
sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy i ochrong srodowiska i
przekazanie Zamawiajgcemu ich danych oraz telefonicznych numeréw
kontaktowych;

wykonania wszelkich niezbednych robo6t przygotowawczych zwigzanych z
realizacjg robot, w tym wykonania niezbednych przektadek, przebuddw instalacii
lub obiektow kolidujgcych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i
niezbednych obiektow tymczasowych koniecznych do prawidtowego realizowania
robot;

dokonania rozbiérki wraz z wywozem i utylizacjg materiatdw rozbiérkowych oraz
wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen i instalacji zgodnie z
przepisami prawa,;

wykonania wszelkich instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaty one
zaktadane w dokumentaciji technicznej parametry i funkcje;

wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materiatow dopuszczonych
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z wymogami wynikajgcymi z przepiséw prawa, w tym zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.)
oraz z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zm.);

przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, przed wbudowaniem
materiatdbw, odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos$¢ i
dopuszczenie do stosowania, w szczegolnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatdéw i nienalezyte wykonanie robaot;

przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robdét lub elementéw i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,
jak i pokrycie kosztow z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie bedg potwierdzaty
wymagane] jakosci, parametréow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikow
Zamawiajgcemu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz przy zgtoszeniu gotowosci do
odbioru koncowego;

dokonywanie przez osoby uprawnione wpiséw do dziennika budowy;

wykonania wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw, pomiarow i sprawdzen, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia
prawidtowego wykonania robot i przekazanie jej Zamawiajgcemu przy odbiorze
prac;

utrzymywanie terenu robdét w stanie wolnym od wszelkich przeszkdod



komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpadow;

32) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robét przepiséw ochrony
srodowiska, aby unikngc¢ na terenie budowy i poza nim, unikng¢ uszkodzen lub
niedogodnosci dla innych osob, wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia,
hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia, bedgcych konsekwencjg stosowanych przez
Wykonawce metod pracy i organizacji robot;

33) uporzgdkowanie po zakonczeniu robdét terenu budowy i usuniecie z niego
wszelkich odpadow oraz zbednych materiatdw, maszyn, urzgdzen;

34) przekazanie protokolarne Zamawiajgcemu terenu budowy w terminie do 14 dni od
daty koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego bez zastrzezen
albo od daty odstgpienia od niniejszej umowy;

35) pozyskania niezbednych pozwolen, zezwolen, wuzgodnien i decyzji
poprzedzajgcych przekazanie przedmiotu umowy do uzytkowania wraz z
opracowaniem wszelkiej dokumentaciji, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

36) Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajgcego prawomocne pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

37) prowadzenie dokumentacji zdjeciowej na kazdym etapie realizacji inwestycji w
szczegolnosci utrwalanie na zdjeciach elementéw ulegajgcych zakryciu. (min ilos¢
zdje¢ do przekazania 200 szt.)

38) Prowadzenie prac w taki sposéb, aby nie utrudniac i nie zaktdcaé pracy przylegtego
Zespotu Szkolnego w Cegtowie

39) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg odbioru koncowego
Dokumentacji Powykonawczej badz jej czesci, catos¢ praw majagtkowych do
Dokumentacji Powykonawczej, w szczegdlnosci catos¢ autorskich praw
majgtkowych (prawa zalezne i niezalezne) na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia polach eksploataciji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego Ww niniejszej umowie, W przepisach prawa oraz wylgczng i peing
odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich.
Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili
przekazania tego terenu Zamawiajgcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osbéb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania Iub
zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktorych
wykonuje niniejszg umowe.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
wobec o0sob trzecich, ktéra moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.
Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku z wyrzgdzeniem szkody, na
poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
potrgcenia kwoty z tych tytutdw z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktoéregokolwiek ze
swoich zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze je wykonac¢ bgdz
powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub czesci na koszt Wykonawcy (zastepcze
wykonanie). W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo potrgci¢ nalezng z tego
tytutu kwote z Wynagrodzenia. Zastepcze wykonanie obowigzkéw Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu umowy.
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Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzetu, materiatdbw, wyposazenia, urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy, rowniez podziemnych oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujgcym sie na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia
przez osoby przebywajgce na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robot.
Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania robot.

Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogtoszen, napiséw lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest
dopuszczalne wylgcznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1) Odbiory czesciowe —stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot, nie czesciej niz raz w miesigcu, po skonczeniu etapu robét
wymienionych w harmonogramie z zastrzezeniem postanowien §9 ust.6,

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbiodr ostateczny - gwarancyjny

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokony-

wane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ go-

towos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z 3 dnio-

wym wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwe-

storskiego. Jezeli objete zgtoszeniem roboty byly realizowane z udziatem podwyko-

nawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowigzany zatgczyc¢ takze protokét od-

bioru robot od podwykonawcy bez Zadnych zastrzezen oraz oswiadczenie podwyko-

nawcy wymagane niniejsza umowg. Za roboty objete protokotami czesciowymi, ode-

branymi przez Zamawiajgcego, petng odpowiedzialnos¢ do chwili odbioru korncowego

przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezpo-

Srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na trzy dni robocze przed planowa-

nym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-

tyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wy-
magane stosownymi przepisami, lub wskazane w dokumentacji projektowej i specy-
fikacjach.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumen-
tacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
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10.

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kie-
rownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci produ-
centa potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

7) dokumentacje zdjeciowg o ktérej mowa w §4 ust. 7

8) Prawomocne decyzje na uzytkowanie obiektu wydane przez wtasciwe organy, oraz
inne dokumenty niezbedne dla prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa w dniu odbioru na uzytkowanie obiektu

9) Zatwierdzong instrukcje ppoz

10) Dokumentacje z kamerowania kamerg inspekcyjng dokumentujgcg spadki i szczel-
no$¢ potgczen instalacji GPWC wykonanego po zasypaniu rurociggow

11) Jezeli roboty byty realizowane z udziatem podwykonawcy/ow, Wykonawca do za-
wiadomienia jest zobowigzany zatgczy¢ takze protokédt odbioru robét od podwyko-
nawcy/éw bez zadnych zastrzezen oraz oswiadczenie podwykonawcy/o6w wyma-
gane niniejsza umowa.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kornicowego i
dostarczeniu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5. W przypadku braku kompletnej do-
kumentaciji o ktérej mowa w ust. 5 Zamawiajgcy odmowi rozpoczecia robot.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konhco-
wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-
nawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Za-
mawiajgcy brac¢ bedzie pod uwage, przy ustalaniu terminu, mozliwos$ci techniczne wy-
konania prac zwigzanych z usunieciem danej wady.
W przypadku opdznien w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbio-
rze kohcowym, o co najmniej 5 dni roboczych od wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu na usuniecie, Zamawiajgcy moze powierzyc¢ ich usuniecie na koszt Wyko-
nawcy (zastepcze usuniecie wad). Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wyko-
nawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 10 dni od daty otrzymania fak-
tury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury bedzie upowazniat Zamawiaja-
cego do potrgcenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Za-
stepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robaot, ktore bedg podlegaty
wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty bgdz ograniczenia w odniesieniu do wykona-
nych lub odebranych robét, zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umo-
wie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim mie-
sigcu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji i rekojmi. Dokonanie odbioru gwa-
rancyjnego bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyj-
nych wynikajgcych z umowy. Pdzniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru
gwarancyjnego bez zastrzezen.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-
lajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . | Zziotych (sfownie

4 (0] 3 o) I ). Wyna-
grodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, W KWOCIE ........ccoooieeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e

12



10.

ztotych zwane w dalszej tresci umowy ,Wynagrodzeniem”. Wynagrodzenie bedzie
ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych
mieC wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadac
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celéw w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszgce, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robot, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
cjg zamowienia, w tym koszty robocizny, materiatow, pracy sprzetu, srodkoéw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
kosztami robot towarzyszgcych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robot, a takze koszty robaot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawidto-
wego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zachowaniu cen, norm i
parametrow wynikajgcych z niniejszej umowy

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 7

W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom, suma naleznosci z faktur cze-
Sciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia okre-
slonego w ust. 1, pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z uméw taczgcych pod-
wykonawcéw z Wykonawcg a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
ewentualnie nie zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru robét (odbidr cze-
Sciowy), potwierdzajgcy zakres wykonanych robot, podpisany przez wtasciwego inspek-
tora nadzoru i kierownika budowy. Zasady odbioru uregulowano w §8. Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia faktury w ciggu 14 dni od dokonania odbioru

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-
nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktorym mowa w § 8 podpisany przez
Zespot nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwesty-
cyjnego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia Podwykonawcow — jezeli
zostali zgtoszeni- o dokonaniu zaptaty. Do faktury kohcowej Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do wysta-
wienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajg-
cemu oswiadczenia podwykonawcy/éw — jezeli zostali zgtoszeni- (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wyko-
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nawce o stanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcag/ami o tresci zgodnej z zatgczni-
kiem nr 5 do umowy. Przedstawienie oSwiadczenia nastgpi nie pozniej niz 7 dniu przed
terminem wymagalnosci faktury. Brak oswiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Jezeli faktura czesciowa obejmuje prace realizowane
przez Podwykonawce Zamawiajgcy odmowi wyptaty wynagrodzenia do czasu uzyska-
nia oswiadczenia od podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci, lub dokona ptatnosci
bezposrednie;j.
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w §1
Zamawiajgcy moze potrgci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu
Gminy Cegtéw) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwier-
dzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robat.
Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
wartosc tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie za wykonanie zadania bedzie nastepowac fakturami czesciowymi w termi-
nach ustalonych w ust. 16- zgodnie z harmonogramem robot stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu roboét lub
elementu robot, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz protokotem czes$cio-
wego odbioru robot.
Ustala sie limity wydatkéw na realizacje przedmiotu umowy

1) w2017 r. kwote 4 000 000 zt brutto

2) w 2018 r. pozostata kwota
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wczesniejszej zaptaty kwoty wynagrodzenia w
zalezno$ci od posiadanych srodkéw finansowych.
Za date speftnienia swiadczenia pienieznego przez pfatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.
Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujacych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtow, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23, Od-
biorca: Urzgd Gminy Cegtéw, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie
wykonywania umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktow i wskazg
zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony. Przedstawicielem Zamawiajgcego sg: Wojt, Zastepca
Wojta Gminy Cegtéw oraz osoby przez nich wskazane.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy/robot w sposob
nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego do chwili jego
zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu, przy uwzglednieniu obowigzujgcych
przepisow prawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/robét wykonujg obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy oraz przepisow prawa.
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Obowigzki kierownika budowy/robot wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i
uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktory ponosi petng
prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika robét oraz ich skutki.
Zmiana Kierownika budowy/roboét, Inspektorow nadzoru inwestorskiego badz innych
przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony
zawiadamiajg sie pisemnie.

§ 11
ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Na wypadek koniecznos$ci realizacji rob6t dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen
jednostkowych pracy, sprzetu i materiatbw oraz wskaznikow cenotworczych
obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, nie wyzszych niz
ujete w kosztorysie ofertowym a w przypadku braku odpowiednich pozycji w oparciu o
ceny srednie ceny i wskazniki wskazane w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu.

Strony ustalajg, ze jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢ zaniechania
realizacji czesci robot, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych. Strony ustalajg, ze wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na
podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatbw oraz wskaznikow
cenotworczych obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie
wyzszych niz Srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym zostata sporzgdzona oferta, lub stawek z kosztorysu ofertowego
Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznosc¢ techniczna rezygnaciji z czesci
robot objetych dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja,
konieczno$¢ wprowadzeniu w miejsce robét z ktérych zrezygnowano innych robét,
wykraczajgcych poza zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robdt moze
zasta¢ powierzone do realizacji odrebng umowg, a Wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w
ust.2.

Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych co
do robét wynikajgcych z niniejszej umowy, polegajgcych na zmianie sposobu wykonania
jakiegos ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robdt,
a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie osiggniety, rozwigzania zamienne
zostang wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia. Rozwigzania
zamienne mozna zastosowaé wytgcznie w przypadku, gdy sg one réwnorzedne lub
lepsze od dotychczasowych, a Zamawiajgcy to potwierdzi, akceptujgc sporzgdzony
przez Wykonawce ,Protokét koniecznos$ci rozwigzan zamiennych”.

W przypadku watpliwosci co do jakosci lub wartosci cenowej wbudowanych materiatow,
wyposazenia lub urzgdzen, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przedstawienia
przez Wykonawce faktury ich zakupu.

§ 12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwiloke w przejeciu placu budowy w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
rozpoczety

2) za zwiloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, liczony od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy do
dnia ich rozpoczecia;

3) za zwiloke w wykonaniu robot, w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki, liczony od terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy do
dnia ich wykonania.

4) za zwtoke w usunieciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, do dnia ich
usuniecia;

5) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce albo Zamawiajgcego z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy, w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

6) za naruszenie przez Wykonawce innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w
wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde stwierdzone przez
Zamawiajgcego uchybienie z osobna.

7) za brak wstawiennictwa kierownika robot na spotkaniu o ktérym mowa w § 3 ust.2.
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zl/ za kazdego nieobecnego kierownika.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodze-

nia z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa
w § 1 ust. 12 umowy.

5) w przypadku bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty, lub za nieterminowg zaptate przez Wyko-
nawce Podwykonawcy- za kazdorazowe zdarzenie.

W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajg-

cego liczby oséb na umowe o prace lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu na jego

zgdanie umow o prace dokumentujgcych Swiadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i za-
tgcznika RCA, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

2 000,00 zt. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktérym Wykonawca nie wypetnit

zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace 0sob o ktérych mowa w § 2 ust.10.

W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez

Zamawiajgcego, moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodat-

kowych wezwan do zaptaty. O dokonanym potrgceniu Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat

pisemnie Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wyrzgdzi szkode Zamawiajgcemu w wyniku zaistnienia przypadkow

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, innych niz wy-

mienione w ust. 2, wéwczas Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpo-
wiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ potrgcania kar umownych na zasadzie kom-

pensaty wzajemnych naleznosci z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza innymi przypadkami uprawniajgcymi do odstgpienia od niniejszej
umowy okreslonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnien z tytutu rekojmi
za wady) oraz w niniejszej umowie, moze odstgpi¢ od umowy, wedtug swego wyboru w
catosci lub w czesci niewykonanej, w przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z
niniejszg umowg, zawart umowe z podwykonawcg z naruszeniem warunkow, o
ktérych mowa w § 1 umowy, powierzyt wykonanie rob6t podwykonawcom, na
ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody - w terminie do 14 dni od stwierdzenia
wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci;

2) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robot zgodnie z niniejszg umowg — w
terminie do 14 dni od stwierdzenia wystgpienia tej okolicznosci;

3) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania
niniejszej umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwata dtuzej niz 7 kolejnych dni - w
terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczno$ci;

5) biezgca kontrola postepu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o wpisy do
dziennika budowy i Harmonogram wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w
terminie umownym, a zwioka Wykonawcy w realizacji robot w zestawieniu z
Harmonogramem przekracza 30 dni, w stosunku do terminu okreslonego w
Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci bgdz przekazu zaptaty Wynagrodzenia
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od
stwierdzenia tej okolicznosci;

7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika
budowy/robot - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

8) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy - w terminie do 14 dni
od stwierdzenia tej okoliczno$ci;

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi
umowg do odbioréw przewidzianych umowg, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokot, w
ktérym oznaczg stan realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy obowigzuje do robdét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
umowy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia
robot zgodnie ze sztuka budowlang (koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce);

2) w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeprowadzi¢ inwentaryzacje robét wykonanych,
a nastepnie sporzadzi¢ i przedstawiC Zamawiajgcemu protokot z  takiej
inwentaryzacji przygotowany na dzieh odstgpienia od umowy;

3) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ wszelkich ptatno$ci naleznych na rzecz wszystkich swoich
podwykonawcoéw oraz przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia
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podpisane przez podwykonawcéw, z ktorych bedzie wynika¢, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wobec nich wszelkich naleznosci z tytutu realizacji powierzonych
robot;

4) niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrociC Zamawiajgcemu uporzgdkowany teren
budowy, z ktérego usunieto wszelkie odpady, zbedne materialy, maszyny,
urzgdzenia oraz wykona¢ wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie,
niezbedne do dokonania odbioréw robat i ich rozliczenia;

5) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych srodkow celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robot na wtasny koszt, a jezeli tego
nie wykona, wowczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem
zabezpieczenia ich wykonanych i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce
(koszty te mogg byC potrgcone z naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty do
dnia odstgpienia od umowy);

6) Wykonawca po odstgpieniu od umowy bedzie uprawniony do Zzgdania zapfaty
wynagrodzenia wylgcznie za te roboty, ktére zostaty prawidtowo wykonane,
udokumentowane i odebrane przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce
gwarancji jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i odebrane przez Zamawiajgcego.
Postanowienia powyzsze stosuje sie takze w kazdym innym przypadku rozwigzania
niniejszej umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robét z jakiegokolwiek
powodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 20% lub ich
przerwania w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku
realizacji inwestycji, bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robét, bez prawa
dochodzenia innych roszczen.

§14
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 udziela Zamawiaja-
cemu .......... (min 60) miesiecy gwarancji na konstrukcje dachu wraz z pokry-
ciem oraz podtoge na hali sportowej i ............. (min 60) miesiecy rekojmi na
przedmiot umowy t. j. na wykonane roboty i wbudowane materiaty i urzgdzenia
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 udziela Zamawiaja-
cemu.......... (min 36) miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane
materiaty inne niz wskazane w ust.1

Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §
9 ust. 1, serwisu na zainstalowane przez siebie urzgdzenia, instalacje i sprzet zgodnie
z warunkami serwisu okreslonymi w zatgczniku nr 6 do niniejszej umowy przez okres
.......... (min 24) miesiagce

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej
wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego

Bieg termindw gwarancji, serwisu i z tytutu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania
przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru roboét.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych
robot, ktore zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i
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10.

11.

12.

13.

14.

rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajgcych z gwa-
rancji jakosci przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ rosz-
czenia z rekojmi za wady w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu do jej usuniecia, w ramach gwarancji jakosci

Zawiadamiajgc o stwierdzonej wadzie Wykonawce, Zamawiajgcy wyznaczy termin
technicznie uzasadniony na jej usuniecie. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
ulega przedtuzeniu o czas usuniecia kazdej wady.

Zamawiajgcy w razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wady w ramach
gwarancji jakosci moze powierzyc jej usuniecie na koszt Wykonawcy, ktory w takim
przypadku bedzie zobowigzany do pokrycia kosztow z tym zwigzanych w terminie 3
dni od otrzymania wezwania do zaptaty od Zamawiajgcego

Dla prac i materiatow oraz urzgdzen naprawianych w okresie gwaranciji i rekojmi okres
obowigzywania gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas od dnia wystania przez Zama-
wiajgcego zgtoszenia wady i/lub usterki do dnia podpisania przez Strony protokotu od-
bioru napraw.

W okresie gwaranciji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancjg lub re-
kojmig oraz ustugi serwisowe (wykonywane zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwie-
nia), dokonywane sg w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Za-
mawiajgcy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami, wymiang i ser-
wisem wraz z niezbednymi materiatami eksploatacyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego,
bez wzgledu na koszty z tym zwigzane

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia rekojmi i wykonywania obowigzkéw wyni-
kajgcych z rozszerzonej rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc rocznych przeglagdow w okresie gwaranciji
przy udziale Wykonawcy.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu rekojmi dokonajg przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wyko-
nania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiado-
miony Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wyko-
nawcy podczas przeglgdu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na sume stanowigcg 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie
.................. zt (stownie: ....................eeeeiieeee) W o nastepujgcych formach
Gwarancja Ubezpieczeniowa, ktére bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz bedzie stuzyto pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli na 14 dni przed wygasnieciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca, w przypadku koniecznosci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, to okolicznos¢ ta
stanowita bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajgce Zamawiajgcego do
skorzystania z zabezpieczenia w petnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
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Strony umowy ustalajg, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady kwote wynoszgcg 30 % wysokosci zabezpieczenia, ktdra zostanie
zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia
oraz dostarczenia Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy:
1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wiaczajgcej do ochrony
rowniez:
a) odpowiedzialno$¢ kontraktowg z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan,
b) czyste straty finansowe,
c) nastepstw nieszczesliwych wypadkow, w tym szkdd, strat utraty zdrowia zycia
0s06b trzecich
a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co najmniej 4 000 000 zt (stow-
nie: cztery miliony ztotych 00/100);
2) optaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie
ryzyk budowlano-montazowych).
Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 pkt.
1 i 2, w catym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat
ubezpieczenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku
w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu, moze zawrzec
odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo
odstgpi¢ od niniejszej umowy, wediug swego wyboru, w catosci lub w niewykonanej
czedci, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7 dniowego
terminu.
W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2
Zamawiajgcy moze potrgci¢ wydatki z tym zwigzane z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie oswiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy,
z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w umowie, wymagajg formy pisemnej i bedg
przestane listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w
niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu,
korespondencje wystang na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru
i nieodebrang, uwaza sie za doreczong w dacie zwrotu korespondencji.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej
badz konsorcjanta (w przypadku, gdy strong umowy jest konsorcjum) cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia.
Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie z umowg i dokonaty interpretacji jej
poszczegoblnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych moggcych powstac¢
w przysztosci sporow na tle jej wykonania.
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Jezeli Zamawiajgcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawcg wobec
podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstate na
skutek zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiajgcemu stuzy
roszczenie regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec
podwykonawcy swiadczenia.

Strony ustalaja, iz Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na
temat realizowanej inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust.1 umowy: nazwy, logo, znakow
firmowych, innych oznaczen dotyczgcych okreslenia Wykonawcy;

§18
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh umowy w stosunku do

tresci oferty:

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT,

2) w przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowaé
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca;

3) w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008),
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wy-
konawce. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 7 dni od po-
wziecia informaciji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
wptynie na termin wykonania zamdwienia, natomiast spowoduje zmiane wyna-
grodzenia Wykonawcy, jezeli zostanie wtasciwie udowodniona.

w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 i 3 umowy, co do zmniejszenia zakresu robot

i obnizenia wynagrodzenia umownego o wartos¢ robot zaniechanych;

odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia z przyczyn nie

wynikajgcych ze zwtoki Wykonawcy, w szczegolnosci:

a) Ww razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktérg strony
rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wtadz, a takze dziatania
lub zaniechania dziatania organéw panstwowych, samorzgdowych lub oso6b
trzecich uniemozliwiajgcych terminowg realizacje zamodwienia, o okres nie
przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zaméwienia,

b) w przypadku okreslonym w § 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwigzan
zamiennych.

Ponadto przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowiern umowy w

stosunku do tresci oferty na podstawie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy, a

dotyczacych w szczegdlnosci zakresu rzeczowego robdt, terminu ich wykonania,

naleznego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robét, gdy sg
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one nastepstwem niemozliwej do przewidzenia:

1) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wynikajgce z dokumentacji
technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt albo ze wzgledu na zmiany
przepisbw prawa Ilub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub
wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,

2) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

3) koniecznosci zmiany materiatow, urzgdzen, instalacji wskazanych w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem ich z rynku,

4) przyjetej w dokumentaciji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy
roboty nie mogg by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na nie
zinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,

5) wystgpienia uzasadnionej koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot;

6) wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegolnosci takich jak:

a) znaleziska archeologiczne, skutkujgce wstrzymaniem roboét lub koniecznoscig
wykonania rob6t dodatkowych, nie ujetych w przedmiocie zamowienia;

b) znaleziska z czaséw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze
lub masowe groby;

c) wystgpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istnieja-
cego uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie lub prawidtowe wyko-
nywanie robét, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig lub sposo-
bem ich wykonywania;

e) koniecznos¢ wykonania badan archeologicznych

7) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu umowy.

8) zmiana o0sob realizujgcych zadanie, ktérych Wykonawca wskazat w swojej
ofercie, pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania
okreslone w SIWZ

9) zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych,

10) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

11) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany
zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow z Instytucjami Posredniczgcymi,

12) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6. Zakres zmian postanowieh umowy, wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w ust. 3,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujgcej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,
czasowym i finansowym.

7. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczy¢ obnizenia jakosci produktow, ustug i materia-
téw wskazanych w ofercie, zwiekszaé¢ wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy w ramach
realizowanej umowy
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abrwnpE

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.

W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczong

§ 19
ADRESY

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:
VK ONAWCY . .
Zamawiajgcego: Urzgd Gminy Cegtéw, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegtow. Tel.

25 759 59 48

W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondencji, w razie odmowy jej przyjecia
pod podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrdocona, uwaza sie, ze
zostata ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 20
REGULACJE POZAUMOWNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegolnosci zastosowanie

przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2015 r. poz. 121
z pézn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.).

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji

niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawia-

jacego.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Za-

mawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§ 21
ZALACZNIKI DO UMOWY
Oferta Wykonawcy
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Kosztorys ofertowy
Formularz cenowy
Oswiadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 5 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
N BZWA FITMY e

niniejszym oswiadczam, ze:

1.

Jestem Podwykonaweg firmy ...
dla zadania Przebudowa szkoty ze zmiang sposobu uzytkowania wybranych po-
mieszczen oraz rozbudowa szkoly polegajaca na budowie hali sportowej wraz z
lacznikiem i klatkg schodowa, oraz utwardzeniem terenu i budowa miejsc parkin-
gowych na dziatkach 131/3, 131/9, 131/10 — dokonczenie budowy, realizowanego
w oparciu o umowe IZP........................ zdnia. ....c.cvnininn. w ktérej Zamawiajacym
jest Gmina Cegtow

Zawartem  Z  fiMMG oo e ————————
UMOWE NI zdnia ............... na realizacje prac dla zadania wskaza-
NEJO W PKE 1) W ZAKIESI€.....uvuueiiieieeeeeeieeeeeeeeee e e e e e ee e (przedmiot umowy) na
(17o] (R Umowa nie byta zmieniana do dnia sktadania oswiadczenia.

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia z tytulu umowy o roboty budowlane
] PPN zawartejwdniu ..................... r.zfirmag ...
......................................... odebrano roboty/dostawy na tgczng kwote.....................

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
] PPN zawartejwdniu ..................... r.zfirmag ...

wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wy-
konawce w petnej wysokosci,

ztotych ....../[100 brutto i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.
miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wyna-
grodzenia za wykonane roboty budowlane.

Niniejsze oSwiadczenie jest ...........coviiiiiiiiiiiiiien, oswiadczeniem.

Data, pieczg¢ i podpis
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ZALACZNIK nr 6 do umowy

1. Warunki serwisu na zainstalowane przez siebie urzadzenia, instalacje i sprzet:
Wykonawca zobowigzany jest swiadczy¢ ustuge serwisu przez okres wskazany w ofercie
zgodnie z wymogami kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi i eksploatacji (ew. DTR urzg-
dzen) zainstalowanych przez siebie urzgdzen i wyposazenia. Serwisy poszczegodlnych urza-
dzen powinny dokonywaé osoby posiadajgce autoryzacje producenta. Wszelkie naprawy
serwisowe oraz czynnosci obstugowe dokonane w okresie gwarancji zostang odnotowane
przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej lub ksiedze rewizyjnej urzgdzenia znajdu-
jacej sie u Uzytkownika. Kazdy przeglad serwisowy musi odby¢ sie przy udziale Przedsta-
wiciela Uzytkownika. Uzytkownik musi zosta¢ poinformowany o zmierzonych czynnosciach
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
stosownych decyzji UDT na wiasny koszt.

Przez serwisowanie Zamawiajgcy rozumie wykonanie wszystkich czynnosci wymaganych
przez Producenta w celu zachowania gwarancji w tym wymiane czesci i materiatéw eksplo-
atacyjnych wszystkich instalacji i urzgdzen technicznych zainstalowanych w obiekcie, a
szczegolnosci:
- GWPC
— Slusarki i stolarki budowlanej,
— wszystkich instalacji i urzgdzen sanitarnych (wentylacji, klimatyzaciji, c.o., c.t., ko-
ttowni, wod-kan, ppoz.),
— wszystkich instalacji i urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych, tgcznie z wymiang
zrodta Swiatta,
— wymiane filtrow w wentylaciji i klimatyzaciji,
— czyszczenie i odkazanie kanatow co najmniej dwa razy w roku,
— dwa razy w roku ustawiania parametrow powietrza nawiewanego i wycigganego,
— regulacja palnikbw w kottowni,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw, czujnikow,
— czyszczenie wszelkiego rodzaiju filtréw i odmulaczy,
— sprawdzenie krzywej grzania przed sezonem zimowym i letnim i odpowiednie
ustawienie,
— sprawdzenie i regulacji nastaw przy zaworach termostatycznych grzejnikéw,
— uzupetnienie glikolu,
— badania urzgdzen w terminach zgodnych z zaleceniami Producentéw jak i odpowied-
nich stuzb odbierajgcych te urzadzenia,
— zapoznanie i przeszkolenie obstugi technicznej Zamawiajgcego na potrzeby dalszego
serwisowania instalacji i urzgdzen po uptywie okresu gwaranciji i serwisu,
— prowadzenie zapisow z przeprowadzonych przeglgdow w ksigzce serwisowej z po-
twierdzeniem przez Zamawiajgcego (ilos¢ przegladow, kiedy byty wykonane)
— zapewnienie szybkiego usuwania zaistniatej awarii, maksymalnie do dwoch dni robo-
czych od powiadomienia o zdarzeniu,
— zapewnienia ciggtej pracy instalacji i urzgdzen

Wykonawca jest takze zobowigzany w ramach serwisu do przegladdéw i niezbednych
napraw (nie dotyczy uszkodzen mechanicznych nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, lub
uszkodzen powstatych z powodu niewtasciwej eksploatacji) sprzetu i instalacji p.poz. zain-
stalowanego w obiekcie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami
producentow. Wszystkie protokoty muszg by¢ na biezgco przekazywane Uzytkownikowi.

Optaty za w/w czynnosci serwisowe ponosi Wykonawca w ramach Wynagrodzenia
wskazanego w umowie w §9 ust.1.
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